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1. Process 개요
1.1 정의 및 목적
(1) 유지보수계획은 설비의 성능과 수명을 최적의 상태로 유지, 관리하기 위하여 주어진 주기와 설비의 상태 또는 성능에 따라 계획적으로 수행하는 정비활동을 말하며 이러한 계획정비활동을 수행하기 위하여 직무리스트(Task List)를 사전에 마스터로 정의하여 유지보수계획(Maintenance Plan)을 수립한다. 수립된 유지보수계획을 가지고 일정계획(Scheduling) 작업을 수행하면 계획된 시기에 자동으로 정비오더를 생성함으로써 예방정비 활동이 이루어지며 대상 설비들이 최적으로 운용 될 수 있도록 보장한다. 

(2) 유지보수계획에는 정비 대상 설비, 정비책임조직, 다양한 일정계획 변수, 직무리스트 등을 정의한 마스터 정보로 설비의 상태를 고려하여 매년 정의된 내용을 재검토해야 한다. 
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1.2 용어
(1) 직무리스트 (Task List) : 반복적으로 수행되는 개별적인 정비작업(Operation)의 순서를 정의해 놓은 것으로, 수행할 작업 순서를 표준화하거나 효율적으로 작업을 계획하는데 이용된다.  직무리스트를 이용하여 정비오더를 생성하는 경우, 직무리스트에 입력해 놓은 작업 및 작업절차를 참조함으로써 작업오더 생성에 필요한 시간을 절감할 수 있다.

(2) 유지보수품목 (Maintenance Item) : 유지보수품목은 어떤 예방정비활동이 정기적으로 어떤 대상 설비들에 대해서 이루어져야 하는 지를 정의한다. 예를 들어, 예방정비항목이 "육안점검"인 경우 이 작업이 수행될 정확한 대상(기능위치 또는 설비)을 설정하며, "육안점검"과 관련된 작업이 정의되어 있는 직무리스트를 지정함으로써 육안점검과 관련된 작업절차를 확인할 수 있다. 작업항목에 설정한 정보는 차후 오더가 발행되면 오더로 복사되어 활용된다.

(3) 유지보수계획 (Maintenance Plan) : 유지보수계획에는 단일주기계획(Single-Cycle Plan), 전략계획(Strategy Plan)이 있다. 단일주기계획은 유지보수계획 중에서 가장 간단한 형태의 계획으로 오직 하나의 정비 주기만을 설정하는 것이다.  매주 육안점검인 경우 주기가 1 Week 하나만이 있는 단일주기계획을 사용 할 수 있으며, 육안점검이 1 Week, 2 Week, 4 Week 등 여러 주기를 가진 경우 전략계획을 사용한다. 세방전지는 모두 전략계획을 사용한다. 
유지보수계획은 헤더와 유지보수항목 부분으로 나눌 수 있으며, 헤더 부분에서는 주기, 일정계획기간, 일정 시작일 등 다양한 일정계획변수를 지정할 수 있으며, 유지보수항목 부분에는 유지보수대상인 기능위치 또는 설비, 정비책임부서, 직무리스트가 정의되며 하나의 유지보수계획에 여러 개의 유지보수품목을 지정할 수 있다.  유지보수계획을 스케줄링 하면, 유지보수계획에 할당된 각각의 정비품목별로 별도의 정비오더가 생성된다
(4) 오더 : 설비의 기능이상, 고장 발생 시 설비 정상화 및 이상적인 조건으로 회복시키기 위해 점검/정비 작업지시서의 역할을 하며, 소요되는 자재는 오더를 근거로 창고에서 출고 할 수 있게 한다.

(5) 정기점검/교체 : 점검주기가 1W이상인 모든 점검 및 부품교체을 통칭하며 직무리스트에서 점검정비 내용을 정의하고 PM.02.01.03 유지보수계획에서 대상 기능위치, 설비를 지정하며 해당 주기에 자동으로 오더를 생성하여 수행된 작업에 대해 작업수행 결과를 보고하고 오더를 종결 처리하는 점검형태를 말한다..
1.3 운영 원칙
(1) 신규 설비에 대한 유지보수계획 생성이 필요한 경우, 기준정보(기능위치, 설비, 정비전략, 직무리스트 등)를 먼저 정의하여야 한다. 
(2) 유지보수계획을 수행하기 위하여 직무리스트를 정의하여 마스터 데이터로 유지하고 이를 기초로 유지보수계획을 수립한다 

(3) 유지보수계획의 생성, 변경, 삭제는 시설관리팀 마스터 담당자가 수행 한다 
(4) 유지보수계획의 생성 시에는 유지보수계획 번호는 시스템이 자동 채번 하도록 한다

(5) 유지보수계획의 일정계획기간은 최소 365일로 하며 하며, 주기가 1년 이상인 경우 일정계획기간은 3년으로한다. 

(6) 수립된 유지보수계획을 가지고 일정계획 및 마감기한 모니터링 작업을 수행하면 계획된 시기에 자동으로 정비오더를 생성한다. 유지보수계획 담당자는 Background로 수행되는 수행로그를 매주 점검하여 해당 주기에 생성되어야 할 오더가 제대로 생성 되었는지 확인하고 이상이 있을 경우 조치토록 한다.
(7) 매년 말 직무리스트와 유지보수계획에 대한 수정 여부를 판단하고 필요한 경우 변경 조치한다.
(8) 유지보수계획 삭제
(가) 기 생성된 유지보수계획이 아직 오더를 생성하지 않은 상태인 경우 삭제가 가능하다

(나) 기 생성된 유지보수계획에 의거 오더를 생성한 경우 오더를 삭제 한 후에 유지보수계획을 삭제 할 수 있다. 
1.4 책임과 역할
	역할
	책임
	시점

	생성/변경요청
	정비작업자
	- 필요 시

	생성
	시설관리팀
마스터담당자
	- 신규 설비 또는 기능위치 생성 시
- 신규 유지보수계획 생성 필요 시 

	변경
	
	- 일정계획 변수값 수정 시
- 정비 대상 기능위치, 설비가 변경 된 경우 

- 정비품목 추가 시 

	삭제 표시
	
	- 해당 기능위치, 설비가 삭제 된 경우
- 더 이상 유지보수계획이 불필요한 경우 

- 해당 유지보수계획에 의거 오더가 생성된 경우 삭제할 수 없음

	일정계획
	
	- 유지보수계획 신규 생성 후 Simulation 하고자 할 경우 
- 일정의 Skip, Fix, 수동 호촐, 일정 재시작 등 수행 필요 시

	마감기한모니터링
	
	- 최초 1회 수행 후 필요에 따라 Background Job 정지, 재수행 작업

	일정로그 점검
	
	- 주 1회 자동으로 수행되는 일정계획 결과를 점검하고 에러 발생 시 조치

	삭제
	
	- 잘못 생성한 경우


2. Process 흐름도 
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3. 시스템 처리 절차
3.1 전략계획 생성
직무리스트에 주기가 여러 개인 경우 전략계획을 생성해야 한다. 직무리스트의 주기가 하나 이더라도 향후 주기 변경을 대비하여 정기점검의 경우 전략계획을 사용하는 것이 바람직하다. 
Step 1. 전략계획 생성 : 초기화면
Tcode : IP42
Menu path : 설비관리→유지보수계획→유지보수계획→전략계획 생성
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1) 유지보수계획 번호는 시스템이 자동 채번 하므로 입력하지 않는다. 
2) 유지보수계획범주 는  “PM 유지보수오더”를 선택한다

3) 전략은 사용할 직무리스트 헤드에 지정된 전략과 동일해야 한다. 동일하지 않은 경우 원하는 직무리스트를 유지보수계획에 지정 할 수 없음을 유의한다. 
4) Enter

Step 2. 전략 계획 : 항목
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1) 유지보수계획 명을 입력한다. 유지보수계획명은 기능위치명+점검구분 등의 순으로 입력한다.
2) 대상 설비인 기능위치 또는 설비를 입력한다.

3) Enter 
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4) 기능위치 마스터에 지정된 플랜트, 계획자그룹, 주작업장, 사업영역의 필드를 가져오며 configuration에 지정된 오더유형, 유지보수엑티비티유형 정보를 가져온다.

만약 기능위치를 입력 하고 enter 했을 때 화면에 빨간색 글자가 나타날 경우 기능위치마스터에 지정된 정보가 없어 필수 필드인 계획자그룹, 주작업장 등을 자동으로 가져오지 못하는 경우이므로 값을 수동으로 입력해야 한다. 

5) [image: image69.bmp]직무리스트를 지정하기 위해     을 클릭한다.
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6) 직무리스트 선택화면에서      을 누르면 선택화면 조건값에 맞는 직무리스트가 하나인 경우는 8) 와 같이 직무리스트가 바로 입력되며, 여러 개인 경우 아래와 같이 리스트화면에서 적합한 직무리스트를 선택하여야 한다.
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7) 적합한 직무리스트를 선택한 후 [image: image9.bmp]을 클릭한다
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8) 직무리스트가 유지보수계획에 지정되었음을 알 수 있다 

   - 상기 화면의 Type에 T는 기능위치 직무리스트를 의미함. (A 일반, E 설비직무리스트) 

   - 직무리스트 그룹과 카운터는 PM.02.01.02 직무리스트 참조

Step 3. 전략계획 생성 : 일정매개변수 
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1) 사전, 사후완료 변경요인 : 계획보다 일찍(늦게) 오더를 완료한 경우, 다음 주기에 생성 할 오더에 적용되어야 할 일정 변경 %를 정의 한다. 

적용 예) 오더의 계획일이 2012/08/01 이었으나 15일 늦은 2012/08/16에 완료한 경우, 다음 계획일은 정의한 변경요인 %에 따라 변동 될 수 있다. (주기는 월간)
	계획일
	실제완료일
	변경요인%
	비고
	다음주기 계획일

	2013.08.01
	2013.08.16
	0 %
	완료일 무관
	2013.09.01

	
	
	100 %
	지연된 15일을 100% 반영
	2013.09.16

	
	
	50 %
	지연된 15일 중 50% 반영
	2013.09.08


2) 허용한도(+,-) : 계획보다 일찍(늦게) 오더를 완료한 경우, 허용한도 %내에 있는 경우 다음 주기에 생성 할 오더에 반영하지 않으며, 허용한도 %를 벗어날 경우에만 사전, 사후완료 변경요인 반영한다. 
3) 주기수정요인 ; 유지보수계획의 주기를 일괄적으로 조정하고자 할 경우 사용한다. 
적용 예) 예를 들어 설비의 노후화로 정비 주기를 단축 하고자 할 경우, 현재의 주기가 매년이었는데 이를 매 6개월 마다로 변경 시 주기수정요인=0.5로 하면 된다. 
4) 호출범위 : 1주기와 2주기의 간격에서 어느 시점에 오더가 생성되어야 할지를 % 또는 일수로 정의한다.
적용 예) 주기가 30일 인 경우 호출범위를 0%, 80% or 100%로 정의할 경우, 다음의 요청일일 계산한다.
0% - 1주기의 계획일이 2주기의 오더 요청일이 됨.

80% - 30 일 x 0.8 = 24 일, 1 주기 계획일이 2013/08/01이면 2주기 요청일은 2013/8/24 이 됨.

100% - 계획일=요청일.

5) 일정계획기간 : 일정계획을 수립하여야 할 기간을 지정한다. 지정된 기간만큼 오더의 계획일, 요청일을 보여준다. 통상 365 DAY을 지정하나, 최소 주기 년인 경우 3 년을 입력한다. 
6) 완료필요 : Indicator를 지정하면 1주기의 오더가 기술적완료 되어야만 2주기의 오더가 생성 될 수 있다. 특수한 경우를 제외하고는 indicator를 지정하지 않는다.
7) 주기시작 : 일정계획을 최초 수행하고자 하는 일자로 이 일자부터 주기가 적용 된다. 주기가 매월인 경우 주기시작일이 2013/08/23일 이라면, 2013/09/23, 2013/10/23…과 같이 오더가 생성된다.
* 최초로 일정계획 시 이 일자는 상당히 중요한 역할을 하므로 가장 최근에 점검/정비한 일자를 
고려하여 결정하여야 한다
8) 일정계획 지시자 : 정기점검의 주기가 W인 경우 시간-주요일자 지정이 불가하다. 

주기가 W인 경우 2013.02.28일이 화요일 이면 매주 화요일이 작업시작일이 된다..

	일정계획 지시자
	용도

	1. 시간 - 주요일자
	매월 동일한 일자에 점검정비작업을 수행하는 경우 지정함. (예, 매월 25일에 점검) 단, 지정일자는 1~28 까지만 해당

	2. 시간 - 공장달력
	공장달력에 지정된 공휴일은 일정계획에 포함하지 않고자 할 경우 정의된 공장달력을 지정

	3. 엑티비티
	성능기준(Performance based) 점검유지보수계획 인 경우 지정 

	시간 
	1년 365일을 기준으로 일정계획을 수립


Step 4. 전략 생성 : 추가데이터 
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1) 정렬필드에 해당 파트를 입력한다.

2) 저장한다.

3) Step 1.로 빠져나간다.

3.2 유지보수계획 일괄 변경/조회
생성된 유지보수계획을 찾아 변경하거나 유지보수계획을 관리하기 위해 사용한다.  
Step 1. 선택화면
Tcode : ZPMR0020
Menu path : 설비관리→유지보수계획→유지보수계획→유지보수계획 일괄조회
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1) 계획플랜트, 계획자그룹, 주작업장 등을 입력하여 검색 조건을 제한한다.
2) [image: image82.png](= URD(3)/370 ZAIZH
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     을 클릭한다.

Step 2. 리스트 화면
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1) 검색조건에 따른 유지보수계획을 리스트 화면으로 조회 할 수 있다 

2) 유지보수계획을 변경하고자 할 경우 라인을 선택한 후 [image: image15.png]EWEES T



 을 클릭한다.
Step 3. 유지보수계획 변경
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1) Step 2 에서 선택한 유지보수계획 화면으로 이동하며 필요 시 입력된 유지보수계획의 각 필드를 변경 할 수 있다.

2) 유지보수계획을 변경한 경우 저장하면 Step 2 의 화면으로 빠져나오면 변경하지 않은 경우을 눌러 Step 2 의 화면으로 빠져 나온다
Step 4. 일정계획
3.1, 3.2에서 생성한 유지보수계획에 대해 최초 시작일정을 지정하여 오더를 생성하기 위한 준비 과정으로 3.4 마감기한 모니터링 작업을 할 경우는 본 작업을 수동으로 수행 할 필요 없다. 단, 일정계획을 이용 수동으로 오더를 생성하거나, 기 수립된 일정을 수정할 경우 본 기능을 사용 할 수 있다. 
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1) 일정계획 화면으로 이동하기 위해 라인을 선택하고             을 클릭한다.
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2) 주어진 주기에 의거 유지보수계획에서 입력한 일정기간(예, 365일) 동안 일정계획된 화면을 볼 수 있다
   만약 일정계획이 아직 한번도 수행되지 않는 유지보수계획 인 경우 아래와 같이 일정계획리스트에 값이 없이 나타난다. 이 경우        버튼을 눌러 주기시작일을 입력해야 일정계획된 리스트가 나타나게 된다.
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3) 일정계획 Table의 각 필드 설명

	필드
	설명

	호출번호
	시스템이 내부적으로 생성하는 번호

	계획일
	오더의 작업 시작일로 오더 헤드데이터의 기본시작일로 입력됨

	요청일
	오더의 생성일에 입력된 호출범위에 의거 결정됨

	완료일
	오더가 완료(기술적완료)되면 자동으로 일자가 입력됨

	만기 패키지
	전략계획에만 나타남, 단일주기계획인 경우 나타나지 않음 

전략계획에서 해당 요청번호에 적용되는 패키지(PM.02.02 직무리스트 에 지정된 패키지)

	일정 계획 유형
	일정계획 유형 필드에 나타날 수 있는 종류에 대한 설명
1) 신규시작 : 최초 schedule을 개시 하면 최초 요청번호에 부여됨

2) 일정계획 : 일정계획에 의거 일자가 계산됨.

3) 주기시작 : 수동으로 주기시작 한 경우 

4) 수동 : 수동 호출기능을 사용한 경우 

	일정 계획 상태
	일정계획 상태 필드에 나타날 수 있는 필드에 대한 설명
1) 호출 : 오더를 생성

2) 보류 : 요청일에 도달 할 때까지 오더가 생성되지 않은 보류 상태 

3) 완료 : 오더 완료

4) 고정 : "호출고정" 버튼을 눌러 해당 요청번호의 일정을 변경 못하도록

고정 시킨 경우 

5) 저장 후 호출 : 일정계획을 저장 하면 호출됨.

6) 건너뛰기 : 해당 요청일에 오더를 생성 할 필요가 없는 경우 "Skip 

호출"버튼을 사용한 경우

	실제 차이
	계획일과 실제완료일간의 차이, 오더를 완료 하면 자동 입력됨

	단위
	계획일과 실제 완료일의 차이 단위로 Day로 표시됨


4) 특정 일자에 수동으로 오더를 생성하고자 할 경우가 있는 경우 Step 5로 가고 아니면     버튼을 눌러 Step 2의 리스트 화면으로 이동한다. .

Step 5. 일정계획 : 수동호출 (필요시에만 수행)
수동호출은 특정 일자에 기존의 일정계획에 추가하여 오더를 별도로 생성 하고자 할 경우에만 사용한다. 
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1)              을 클릭한다
2) 수작업 호출 시작일(오더를 생성해야 할 일자)을 입력한다 

3)     을 클릭한다

4) 해당 유지보수계획이 전략계획인 경우 전략패키지 선택화면이 나타난다. (단일주기계획인 경우 주기가 하나이기 때문에 나타나지 않으며, 전략계획의 경우 어느 주기를 적용할지를 지정하라는 의미임)

5) 오더에 포함되어야 할 주기를 선택한다. (상기 와 같이 주기를 선택하면 해당 주기에 작업해야 할 작업내역만 오더에 포함된다)

6)     을 클릭한다
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7) 수동호출 결과가 수동호출탭에서 나타난다. 이 경우 일자가 금일이 호출일이 되므로 일정계획을 저장하면 즉시 오더가 생성된다. 
* 수동호출(수동오더 생성)하는 경우 호출번호가 9 로 시작함에 유의. 정상적인 일정계획에 의거 생성되는 경우는 1,2,3.. 등 순서대로 부여됨
8) [image: image22.bmp] 버튼을 눌러 Step 2의 리스트 화면으로 이동한다. .

Step 6. 오더 생성 (필요시에만 수행)

Step 5의 작업을 자동으로 수행 하도록 하는 기능이다. 
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1) Step 2 리스트화면에서 라인을 선택하고 [image: image24.png]QoA



 을 클릭한다.

  여러 라인을 선택하고 오더생성 버튼을 누르면 라인수 만큼 오더가 생성된다 
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2) “예”를 클릭하면 오더가 자동 생성 된다. 

3) 오더 생성 확인은 Step 5.의 수동호출 탭에서 확인하면 된다.
Step 7. 계획 재시작 (필요시에만 수행)

일정계획이 수행된 유지보수계획에 대해 향후 일정시작일을 조정 하고자 할 때 사용한다. 

예를 들어 월간 점검이 3/1, 4/1, 5/1일.. 로 일정계획 하였는데 이후로 3/10, 4/10, 5/10일.. 로 변경 하고자 할 경우 사용한다. 단, 이미 생성된 오더에는 반영 되지 않는다.. 
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1) 현재의 일정계획이 상기와 같다고 가정 
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2) 리스트화면에서 라인을 선택 후 [image: image28.png]


 을 클릭한다.
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3) 유지보수계획 재시작에 “예””를 선택한다.
[image: image30.png]Je0raiio. 15




4) 주기시작일을 입력한다.
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5) 이미 오더를 생성한 라인을 제외하고 일정계획 중인 라인은 전부 11/15, 12/15....으로 변경되었음을 알 수 있다.
Step 8. 일정 리스트

Step 2의 리스트화면에서 여러 유지보수계획에 대한 일정계획 리스트를 조회 할 수 있다
[image: image32.png]



1) 유지보수계획을 여러 개 선택한다. 

2)                을 클릭한다.
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3) 일정리스트에서는 오더 작업 착수예정일자 및 기 생성된 오더번호 등을 조회 할 수 있다. 
4) 오더번호를 더블클릭 하면 오더를 조회 할 수 있다.
5)     을 눌러 Step 2 의 화면으로 빠져 나온다

Step 9. 유지보수계획 비활성화 

3.1에서 생성한 유지보수계획을 임시로 사용하지 않을 경우 비활성화 시킴으로써 자동으로 오더를 생성하는 것을 막을 수 있다. 
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1) 라인을 선택 후 [image: image35.png]


 를 클릭한다. 
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2) 예를 클릭한다.

3) [image: image37.png]


을 클릭하여 확인 한다.
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4) 일정계획의 상태를 보면 오더가 아직 생성 되지 않은 라인은 모두 잠김 상태로 변경 되면 이후로는 오더가 생성되지 않는다..
5) 유지보수계획을 다시 활성화 하고자 할경우 아래와 같이  [image: image39.png]


 을 클릭한다.
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6) 메뉴에서 유지보수 계획->기능->활성<->비활성->활성화 하고 저장하면 된다. 
Step 10. 유지보수계획 삭제표시

3.1에서 생성한 유지보수계획을 더 이상 사용 할 필요가 없어 삭제표시 하고자 할 경우 적용한다. 
삭제표시를 하는 경우 시스템에서 완전히 삭제되는 것은 아니다. 실제 삭제는 Archiving 과정을 거쳐 삭제되면 일반사용자는 삭제 권한이 없다  .

Step 3의 화면에서 다음과 같이 수행한다. 
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1) 라인을 선택 후 [image: image43.png]


 를 선택한다.
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2) 예를 클릭한다.

3) [image: image45.png]


을 클릭하여 확인 한다.
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4) 일정계획의 상태를 보면 오더가 아직 생성 되지 않은 라인은 모두 잠김 상태로 변경 되면 이후로는 오더가 생성되지 않는다..

5) 유지보수계획을 삭제표시 해제 하고자 할 경우 아래와 같이  [image: image47.png]


 을 클릭한다.
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6) 메뉴에서 유지보수 계획->기능->삭제표시->재설정 하고 저장하면 된다
3.3 마감기한모니터링
계획된 주기에 오더를 자동으로 생성하기 위해, 시스템이 주기적으로 일정계획의 마감기한(요청일)을 모니터링 하여 요청일이 도래한 일정계획의 요청번호를 선별하여 오더를 생성 하도록 해야 한다.
SAP R/3 System에서는 이러한 작업을 수행하기 위해 2가지 방법이 있다.
1) Foreground Job – 사용자가 작업을 실행하면 즉시 일회성 작업을 수행 
2) Background Job – 사용자가 작업을 계획(언제부터 어떤 주기로 작업을 수행할 것인가)하면 정해진 시점부터 정해진 주기로 작업을 정기적으로 수행 함. 이 경우 작업을 수행하면 즉시 수행된 결과는 볼 수 없다. 세방전지의 경우 시스템담당자(BC)가 Background Job 을 run 하며, 한번 Background Job을 실행하면 임의로 중단 하기 전까지 계속 수행된다.. 

Step 1. 마감기한모니터링
Tcode : IP30
Menu path : 설비관리→유지보수계획→일정계획→마감기한모니터링 
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1) 오더를 자동 생성 하고자 하는 유지보수계획을 선택하기 위해 유지보수계획, 범주, 정렬필드 등으로 다양하게 선택가능하나, 정렬필드로 각 공장-파트별로 Background Job을 수행 할 수 있다. 
2) 호출오브젝트 간격 : 4 DAY 를 입력한다. 금일 현재부터 시작하여 n일 까지 “3.2 Step 4”의 요청일이 포함되는 모든 호출번호에 대해 오더를 생성한다. 
3) 이외에 다른 필드는 변경하지 말고 그대로 둔다. 
4) Foreground Job (사용자가 작업을 실행하면 즉시 일회성 작업을 수행)을 Run 할 경우에는     을 클릭하면 된다. 예외적인 경우를 제외 (Background job에서 에러가 발생 한 경우) 하고는 Foreground Job으로 실행할 필요 없다.
Step 2. 마감기한모니터링 : Background 실행
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1) 메뉴화면의 프로그램→백그라운드에서 실행 을 선택
2) 인쇄매개변수 화면에서 출력장치에 자동으로 입력되는 내용을 그대로 둔다 (개인용 PC에 연결된 Printer로 Background Job 실행 결과를 출력 시키기 위해 지정, 일반적인 경우 자동으로 출력장치명이 입력되므로 변경 할 필요 없음) 
3) Enter 
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4) [image: image52.png]


 을 누르면 일자,시간 입력란이 나타나며, 여기에 최초 시스템이 마감기한모니터링을 수행할 일시를 지정한다. 입력되는 일자는 시스템이 자동으로 Run 하는 일자이며 시스템이 Idle한 새벽시간대 (00:00:00 - 06:00:00)를 선택한다. (현재시간부터 과거 값은 입력되지 않는다)
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5)           을 선택,                        선택 후 3일을 입력. 즉, 시스템이 마감기한 모니터링 할 주기를 입력한다. (매 3일마다) 3) 에서 입력한 일시에 시스템이 프로그램을 자동으로 구동한다는 의미 

6) 창이 열린 순서의 역방향으로    을 클릭하여 빠져 나온다. 
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7) 화면 하단에 백그라운드 작업일정을 계획했다는 메시지가 위와 같이 나타난다.
8) 상기와 같이 지정하면 2012.02.28일 02:30 분부터 시작하여 3일 마다 Step1.에 입력한 정렬필드를 가진 모든 유지보수계획을 점검하여 현재일 부터 4일 안에 요청일이 도래한 일정계획의 요청번호를 찾아서 자동으로 오더를 생성하겠다는 의미이다.
3.4 일정로그
3.3에서 Background Job을 실행하면 시스템에서 주기적으로 오더를 생성 하는데 일정로그는 Background Job을 실행한 결과를 보기 위해 사용한다. 예를 들어, Background Job을 Run 하는 시점에 누군가가 유지보수계획을 수정 중에 있거나, 직무리스트나 유지보수계획의 데이터가 오류가 있거나, 서버가 다운 되었거나 등, 다양한 경우에 의거 불가피하게 생성되어야 할 오더가 생성되지 않는 경우가 발생 할 수 있다, 이런 경우를 대비하여, 유지보수계획담당자는 주1 회에 한번씩은 일정로그를 점검할 필요가 있다. 
Step 1. 일정로그
Tcode : IBIPA
Menu path : 설비관리→유지보수계획→일정계획→일정로그
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1) Background Job이 Run 된 일시를 입력한다. 보통 금일 이전 한 주 또는 한 달 정도 일자를 입력하면 된다. 
- 시스템은 종료일자를 현재시간, 시작일자를 - 1주일을 자동으로 제시한다.

- 금일이 2013.02.27 이라면 시작일은 2013.02.20, 종료일은 2013.02.27 이 자동으로 입력된다. 
필요 시 시작일은 보다 과거일자로 입력해도 된다. 시간은 대략 입력해도 무방하다.

2) 3.4 마감기한 모니터링을 수행 한 사람 ID로 찾고자 할 경우 사용자에 ID를 입력 할 수 있다. 

3) 프로그램란에 RISTRA20을 입력한다. 
4)      을 클릭한다.

Step 2. 일정로그 : 로그조회
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1) 상단의 각 라인은 주기적으로 마감기한모니터링 한 결과를 보여 준다
2) 만약 빨간색 신호등이 있는 라인은 모니터링 과정 중에 뭔가 문제가 있다는 의미이니 반드시 점검 해 바야 한다.

3) 빨간색 신호등이 있는 라인을 더블클릭 하면 하단에 세부메시지라인을 볼 수 있으며, 하단 라인의 메시지를 더블클릭하면 상세 메시지를 볼 수 있다.

4) 빨간색 부분의 메시지를 확인하고 조치를 취한 다음 3.3의 Step 1-4)와 같이 해당 유지보수계획을 입력하고 Foreground Job을 Run 하면 된다.
3.5 일정개요
일정개요는 3.2의 Step 4일정계획에 있는 호출번호별 오더 생성예정일과 오더가 기 생성되었는지 여부를 조회 할 수 있는데 그래프 형식으로 제공한다. 
Step 1. 그래픽 일정개요 : 초기화면
Tcode : IP19
Menu path : 설비관리→유지보수계획→일정계획→일정개요→그래프
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1) 일정계획이 수립된 조회 기간을 선택한다. 시작일은 현재일, 종료일은 보통 3개월~1년 정도 입력하면 된다.
2) 조회할 오브젝트를 선택한다 (“유지보수계획 포함”을 선택한다)

3) 조회 하고자 하는 계획플랜트, 계획자그룹 등을 입력한다.

(입력하지 않는 경우 조회 할 양이 너무 많아 시간이 오래 걸릴 수 있음에 유의)

4) [image: image58.bmp] 을 클릭한다.
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5) 로그조회 화면은 해당 유지보수계획에 대한 상태를 보여주는 로그로 무시해도 된다.
6) [image: image60.bmp] 를 클릭한다.

Step 2. 그래픽 일정개요 : 그래프
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1) 왼쪽에는 Step 1-2) 에서 선택한 오브젝트 명이 나타나며, 오른쪽에는 유지보수계획의 일정계획을 보여준다

2) 컬러로 보여주는 내용에 대한 범례를 보려면 상단 메뉴의 세팅->범례를 선택하면 된다.

3) 시간단위를 조정 하려면 상단 매뉴의 시간단위->일, 월 등으로 변경하면 된다.

4) [image: image62.bmp] 을 눌러 빠져 나온다
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