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세방전지 ERP 프로젝트

· 사용자 교육 매뉴얼
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1. Process 개요
1.1 정의 및 목적
(1) 유지보수전략(Maintenance Strategy)은 계획된 점검정비 작업의 일련의 순서(또는 주기설정)에 대한 규칙을 정의해 놓은 것이다. 유지보수전략은 점검정비에 대한 일정계획에 대한 일반적인 정보를 포함하고 있으며, 직무리스트(Task List)에 할당되어 작업별 주기 설정에 활용된다.
(2) 유지보수전략은 아래와 같은 정보가 정의된 정비 패키지(Maintenance Package)를 정의 한다

(가) 수행될 개별 작업의 주기 (예 : 2달마다, 300회 기동마다, 등)

(나) 일정계획에 영향을 미치는 다양한 일정매개변수

(3) 하나의 주기만을 사용하는 단순한 예방정비의 경우에는 별도의 예방 유지보수전략을 설정할 필요 없이 단일예방점검정비계획 (Single Cycle Plan)을 사용한다.

(4) 예방유지보수전략은 시간 또는 성능에 근거한 전략계획(Time-based Maintenance Plan or Performance-based Maintenance Plan)을 수립하는데 이용된다. 이러한 계획을 수립하기 위해서 먼저 아래 사항을 정의해야 한다.

(가) 정규적인 정비작업이 필요한 곳 (Maintenance item)

(나) 정비작업이 수행되는 시간 또는 성능에 근거한 주기 (Maintenance Package)

1.2 운영방안
(1) 유지보수전략 생성

(가) 설비 제작사 추천사항, 법적 사항, 유사 설비 정비경험 등을 고려하여 생성 필요성을 검토한다.

(나) 기존에 생성한 유지보수전략의 일정계획 지시자, 매개 변수, 패키지를 확인한 후 신규 생성이 필요한 경우 새로운 예방유지보수전략을 생성한다.

(다) 기존 유지보수전략에 특정 패키지(주기)를 추가하는 경우에는 별도의 예방정비 전략을 생성할 필요가 없다.

(2) 유지보수전략 변경

(가) 기 생성된 유지보수전략의 변경은 해당 유지보수전략을 사용하는 모든 직무리스트에 영향을 미치므로 이를 충분하게 고려한 후에 변경한다.

(나) 가능하면 유지보수전략을 변경하지 않고 점검정비계획 에서 정비 항목(Maintenance item)에 대해 일정계획 변수를 변경하는 방향을 고려한다.

(3) 유지보수전략 코드체계(Naming rule) 정의

  SB_M1               예) 세방전지 월간전략(주요일자)
      1 2 3   

   1: SB : SEBANG
   2: 기준 주기           예) D-DAY, W-Week, M-Month, Y-Year  

   3: 일련번호
1.3 책임과 역할
	역할
	책임
	시점

	생성/변경요청
	시설관리팀 직원
	- 필요 시

	생성
	시설관리팀 마스터담당
	- 신규 설비 또는 기능위치 생성 시

- 적절한 전략이 존재하지 않을 때 

	변경
	시설관리팀 마스터담당
	- 일정계획변수 변경 필요 시
- 주기 추가 또는 삭제, 주기 변수 변경 시

	삭제
	시설관리팀 마스터담당
	- 해당 직무리스트를 이용하여 점검정비계획 또는 오더 등을 생성한 경우는 삭제할 수 없음


2. Process 흐름도 
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3. 시스템 처리 절차
3.1 유지보수전략 생성
Step 1. 유지보수전략 변경 : 개요
Tcode : IP11
Menu path : 설비관리→유지보수계획→유지보수전략→변경
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1)             를 선택
Step 2. 유지보수전략 변경 : 세부사항
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1) 유지보수전략 코드체계(Naming rule) 정의에 의거 전략의 코드를 정의 한다
2) 전략의 이름을 내역으로 구체적으로 기술한다.

3) 일정계획 지시자: 전략의 일정계획 유형. 

	일정계획 지시자
	용도

	1. 시간 - 주요일자
	매월 동일한 일자에 점검정비작업을 수행하는 경우 지정함. (예, 매월 25일에 점검) 단, 지정일자는 1~28 까지만 해당

	2. 시간 - 공장달력
	공장달력에 지정된 공휴일은 일정계획에 포함하지 않고자 할 경우 정의된 공장달력을 지정

	3. 엑티비티
	성능기준(Performance based) 점검정비계획 인 경우 지정 

	시간 
	1년 365일을 기준으로 일정계획을 수립


4) 전략단위: 일정계산의 기준이 되는 단위로 차원(dimension)이 같은 단위를 동일 패키지에 사용해야 하지만, 시간단위를 혼용해서 사용할 경우 주의를 하여야 한다. 

	전략단위
	시스템에서 정의된 시간 단위
	시스템에서 계산하는 일수

	일
	DAY
	1

	주
	WK
	7

	월
	MON
	30

	년
	YR
	360


예를 들어 전략단위가 MON 인데 패키지에서 Y를 정의하면 Y=30x12=360일로 계산됨

5) 호출범위 : 정비 주기 내 오더가 생성되어야 될 시점을 %로 정의. 즉, 확정일자 또는 오더시작일자 와 점검정비계획의 다음 정비오더 가 생성 되는 계획일자 간의 time interval을 %로 정의. 

예들 들면, 전략 단위가 MON인 경우 80%를 지정하면 30일x 0.8=24일이며 이전 계획일이 10월1일이면 다음 오더 생성 계획일은 24일 더하여 10월 25일이 됨.

6) 사후(사전) 완료에 대한 변경요인: 예정보다 늦게(일찍) 완료한 경우 적용되는 shift factor로써 차기 스케줄을 결정하는데 사용하고, 차이 분만큼 후속일정에 반영됨. 단, 사후완료 허용한도가 지정된 경우 이를 초과 시에만 후속일정에 반영됨.

7) 사후완료 허용한도 (%): 계획과 실제가 일자간의 차이분이 후속 일정에 영향을 미치지 않는 시간간격을 결정. 허용한도는 전략의 주기들 간 최소 주기의 %로써 표시함. 예를 들어 패키지의 주기가 1M, 3M,이 있는 경우 최소 주기는 1M이며 허용한도가 10%인 경우 허용한도는 +3일, -3일이 됨. 실제 완료일자가 이 범위 안에 있는 경우는 후속 일정은 변경되지 않음

8) 공장달력: 일정계획 지시자를 “2. 시간-공장달력”을 지정한 경우 공당달력을 지정해야 함.
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Step 3. 유지보수전략 변경 : 개요
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2) 패키지 수: 유지보수전략의 각 패키지의 일련번호
3) 주기길이 : 정비 주기를 지정

4) 단위: 일정계산의 기준이 되는 단위 (일-DAY, 주-WK, 월-MON, 년-YR)

5) 유지보수 주기 텍스트: 주기에 대한 설명을 기술

6) 주기내역 : 유지보수전략의 각 패키지의 short text로 직무리스트에서 주기를 지정할 때 보여지는 정보

7) 계층구조: 여러 패키지가 동시에 시작되는 경우 패키지의 우선순위를 지정하는 hierarchy 번호. 번호가 클수록 높은 우선순위를 가짐

8) 계층구조 내역: 계층구조에 대한 내역

9) 옵셋 : 최초 패키지가 시작될 주차를 정의 예) 월 주기 인 경우 월의 1주차, 2주차,..를 정의

10) 옵셋 내역: 옵셋을 설명하기 위한 내역

11) preliminary buffer/Follow up buffer : 정비오더의 기본시작/기본종료일자에 대한 Buffer를 주기 위한 일자 예) 오더의 기본시작/기본종료일이 2012.10.01/2012.10.02 이고, preliminary buffer/Follow up buffer를 3일로 지정하면 2012.09.28/2012.10.5 이 됨. 단, 이러한 buffer는 오더의 일정계획 Configuration에 의거 적용 여부가 결정됨

12) 상기 패키지 정보 입력이 완료 되었으면 저장한다. 
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13)               를 클릭하여 주기정보를 시뮬레이션 할 수 있음

Step 4. 유지보수전략 변경 : 패키지 순서
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1)정해진 주기에 따라 점검정비 작업이 수행되는 순서를 볼 수 있다 
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2)주기정보를 조회 후    클릭하면 Step 3 로 이동한다.
3.2 유지보수전략 변경/삭제
Step 1. 유지보수전략 변경 : 개요
Tcode : IP11
Menu path : 설비관리→유지보수계획→유지보수전략→변경
[image: image7.png]OS(@E) &) SALWM)  ALBY)  ETIHH)

dB ¢@@ BHE Do R @B

E HOSRD BIE

o >
RALZZEFEE: W2
PE srnse BE©E B
CIOIZ2I3% og L
hd ﬁ&Dﬂ}ﬂ = SBMI MTA 2t 57 =
- OW7R SBWI MTR F2 37 z

SBYI ME 2 37|

E21/3

jsocd b Bi v ene oW





1) 필요시 전략명의 내역을 변경 할 수 있다.
2) 기 생성된 전략을 삭제하고자 할 경우 전략을 선택하고     를 클릭한다.

만약 전략이 직무리스트, 점검정비계획 에 사용 중인 경우 삭제가 불가능 하다. 

3) 변경할 전략의 라인을 더블클릭하면 Step 2로 이동, 라인을 선택하고            더블클릭하면 
Step 3로 이동할 수 있다

Step 2. 유지보수전략 변경 : 세부사항
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1) 일정계획지시자, 호출범위 등을 변경 할 수 있다
Step 3. 유지보수전략 변경 : 패키지변경
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1) 붉은색 박스 내의 내용을 변경 할 수 있으나, 변경 하는 경우 해당 전략이 지정된 직무리스트나 점검정비계획 에 어떤 영향을 미치는지 충분히 검토 후 변경해야 한다. 
2) 유지보수전략의 사용처 조회는 “3.3 유지보수전략 사용처 조회” 를 참조 한다.

3.3 유지보수전략 사용처 조회
유지보수 전략이 지정된 유지보수계획을 조회하기 위함
Step 1. 전략별 사용처 리스트 : 초기화면
Tcode : IP14
Menu path : 설비관리→유지보수계획→유지보수전략→사용처
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1) 사용처를 조회 하고자 하는 전략을 입력 한다
2)     를 클릭

Step 2. 전략별 사용처 리스트 : 사용처
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A2l IOEIIER S8_M1 0001
ARI 2R HT| JIHEIN DA s8_Mi 0001
A212! BOXEIT| JIHEIIBH S8_M1 0001
ARIR LTI JHEI DA s8_Mi 0001

[saed b P14~ | emaa | OVR

WIE) OIS A2 ESTM) [[S =





1) 유지보수전략이 사용중인 유지보수계획을 조회 할 수 있다. 
2) 유지보수계획 번호를 클릭하면 유지보수계획 화면으로 이동한다.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                            

